

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
Số: 1331 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
ĐẾN Số: 667
Ngày: 16/4
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: **Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa;**

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2019;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 683/TTr-SGDĐT ngày 29/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1942/SKHĐT-TĐ ngày 08/4/2019 về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa,**

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa** với các nội dung sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN

1. Lý do điều chỉnh

Xác định lại một số chi phí trong cơ cấu tổng mức đầu tư dự án để xác định giá một số gói thầu phù hợp với quy định; đảm bảo phù hợp với thực tế và

quy mô, nội dung công việc của dự án nên điều chỉnh thời gian thực hiện dự án làm cơ sở xác định thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu.

2. Nội dung điều chỉnh

- Điều chỉnh một số chỉ phí trong cơ cấu tổng mức đầu tư dự án (có phụ biểu chi tiết số 1 kèm theo).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 30/9/2019 thành năm 2019 - 2020.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết số 2 kèm theo.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng Luật đấu thầu và các quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền

Phụ biểu số 01



PHỤ BIỂU CHI TIẾT: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: 1331 /QĐ-UBND ngày 12 /4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung chi phí	Cách tính	Thành tiền
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (G)	(I+II+III+IV+V+VI)	59.532
I	CHI PHÍ XÂY LẬP (Gxl)		240
II	CHI PHÍ THIẾT BỊ (Gtb)	Phụ lục chi tiết	55.682
III	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN (Gql)	$(Gxl+Gtb)*1,318\%$	738
IV	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (Gtv)		1.050
1	Khảo sát lập dự án	Dự toán chi tiết	98,4
2	Lập dự án (lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế sơ bộ)	$(Gxl+Gtb)*0,418\%$	233,8
3	Lập thiết kế thi công và dự toán	$(Gxl+Gtb)*0,643\%$	360,0
4	Thẩm tra thiết kế thi công	$(Gxl+Gtb)*0,030\%$	16,7
5	Thẩm tra dự toán	$(Gxl+Gtb)*0,026\%$	14,4
6	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	$(Gxl+Gtb)*0,119\%$	66,7
7	Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	$(Gxl+Gtb)*0,465\%$	260,2
V	CHI PHÍ KHÁC (Gk)		506
1	Thẩm định dự án	$TMĐT*0,0152\%$	8,90
2	Thẩm định hồ hồ sơ mời thầu	$(Gxl+Gtb)*0,05\%$	27,96
3	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	$(Gxl+Gtb)*0,05\%$	27,96
4	Thẩm định giá thiết bị	Tạm tính $(0,1\% * Gtb)$	55,68
5	Kiểm toán	$TMĐT*0,717\%*70\%$	298,79
6	Thẩm, phê duyệt quyết toán	$TMĐT*0,456\%*70\%*50\%/1,1$	86,38
VI	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp)		1.316



Phụ biểu số 02

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 Dự án: Thi điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	66,7	Nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ tinh thông minh trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 và 2020.	Chi định thầu	Quý II/2019	Tròn gói	20 ngày
2	Gói số 2: Thẩm định HSMT, KQLCNT	55,8		Chi định thầu	Quý II/2019	Tròn gói	15 ngày
3	Gói số 3: Tư vấn lập thiết kế, dự toán dự án	360,0		Chi định thầu	Quý II/2019	Tròn gói	01 tháng
4	Gói số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán dự án	31,1		Chi định thầu	Quý II/2019	Tròn gói	15 ngày
5	Gói số 5: Thẩm định giá thiết bị	55,6		Chi định thầu	Quý II/2019	Tròn gói	10 ngày
6	Gói số 6: Tư vấn giám sát thực hiện các công việc thuộc gói thầu số 7 và số 8	260,2		Chi định thầu	Quý III/2019	Tròn gói	06 tháng

7	Gói số 7: Xây dựng và nâng cấp bãi giàng	997,5		Tự thực hiện	Quý III/2019	Trọn gói	04 tháng
8	Gói số 8: Xây lắp; cung cấp, lắp đặt thiết bị; cung cấp, cài đặt phần mềm quản lý điều hành, quản lý thư viện điện tử và đào tạo chuyển giao công nghệ	54.924,8	Nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ tinh thông minh trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 và 2020.	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	06 tháng + thời gian bảo hành theo quy định của nhà cung cấp thiết bị, phần mềm.
9	Gói số 9: Kiểm toán dự án	170,5		Chi định thầu	Quý I/2020	Trọn gói	01 tháng
	Cộng	56.922,2					

Ghi chú

Giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.

Các gói thầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 áp dụng quy trình chi định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.